SCHWIMMBAD LENZERHEIDE

BUILDING TRUST



SCHWIMMBADUMBAU UNTER
GROSSTEM TERMINDRUCK MIT
SIKA SYSTEMLOSUNGEN EIN

VOLLER ERFOLG

Ausgangslage

Das Familien- und Wellnesshotel Schwei-
zerhof in Lenzerheide erneuerte im Friih-
ling 2018 das Innenschwimmbad und das
Kinderbecken ihres eindriicklichen, 1500 m?
grossen Wellness-Bereiches. Der Touris-
mus erfordert immer mehr Investitionen
in die Infrastruktur und die Bauten. Einer-
seits zur Werterhaltung und andererseits

Ein enger Terminplan

Der Schwimmbadplaner, Beck Schwimm-
badbau AG, kontaktierte frihzeitig die
Spezialisten der Sika fiir eine Bespre-
chung in Bezug auf eine Ausfiihrung mit
moglichst wenigen Schnittstellen. Dies
vom Betonbau bis zur Abdichtung des
Beckens und Verklebung der Platten-
beldge. Die Herausforderung bei diesem

zeiten und zur Sicherstellung der mate-
rialtechnischen Erfordernisse abgesichert.
Fir die gesamten Arbeiten vom Start des
Abbruchs bis hin zur Fertigstellung und
der Wiederaufnahme des Badebetriebes
mit Start der Sommersaison standen nur
gerade zweieinhalb Monate zur Verfu-

gung.

fiir das Wohlbefinden und die hohen An-
spriche der Gdste. Umbauten und Er-
neuerungen mussen innert kirzester
Zeit wirtschaftlich und qualitativ hoch-
wertig ausgefiihrt werden. Dies waren
auch die Anforderungen des bereits seit
1904 den Tourismus auf der Lenzerheide
mitprdgenden Familien- und Wellness-
hotels Schweizerhof an die Planung und
Ausfihrung.

Projekt war, wie so oft bei Umbauten der
sehr enge Terminplan. Die Planer- und
Bauherrenberatung entwickelte zusam-
men mit den Verkaufseinheiten hoch-
wertige Losungen, die angepasst an die
Nutzung, Dauerhaftigkeit und den Bau-
ablauf optimiert in das Projekt eingeflos-
sen sind. Die ganzen Losungen wurden
mit einem durchgehenden Qualitdats-
sicherungsplan zur Vermeidungvon Warte-

Sika Losung

Bestehende Teile des Bades wurden bis
auf die Grundkonstruktion abgebro-
chen. Danach wurden Wasserfihrung
und Badanschliisse (Rinnensteine) neu
aufgebaut, das ganze Bad neu abgedich-
tet und mit neuen Platten ausgekleidet.
Normalerweise wird zwischen dem Beto-
nieren eines Untergrundes bis zur Appli-
kation des Plattenbelages durch die Norm



eine Wartezeit van 6 Monaten gefordert.
Die Begriindung fir diese lange Warte-
zeit liegt technisch vor allem im Schwin-
den des frischen Betons. Bei der kurzen
Bauzeit ist also ein normaler, normkon-
former Aufbau unmdglich. Gelost wurde
dieses Thema durch den Einsatz von Sika-
Grout®-316, welcher zusatzlich mit Quarz-
sand 4/8 mm und Betonkies 8/16 mm
veredelt wurde. Dadurch erzielte man
aus einem schwindfreien Vergussmortel
eine Art selbstverdichtenden Beton. Die
genaue Mischung fiir dieses Objekt wurde
in Vorversuchen mit dem Unternehmer
bestimmt. Dank des geringen Schwin-
dens konnte nach wenigen Tagen bereits
auf dem neu erstellten Beton mit dem
weiteren Aufbau fir die Abdichtung un-
ter dem Plattenbelag begonnen werden.
Ein wichtiger Bestandteil war auch die of-
fene Kommunikation zwischen allen am
Bau Beteiligten.

Die Abdichtung der Dilatationsfugen in
der Konstruktion wurde mit dem Sika-
dur-Combiflex® SG System ausgefiihrt.
Arbeitsfugen und Einbauteile mit Sika®
SealTape F und den zugehd&rigen Form-
teilen. Nach értlicher Reprofilierung mit
Sika® Patch-330 Fibre wurde die Flache

mit Sikalastic® 1-K abgedichtet, die Plat-
ten mit SikaCeram®-295 StarS2 verklebt
und mit SikaCeram® StarGrout verfugt.
Die elastischen Fugen wurden mit Sika-
sil® C Premium ausgebildet.

Fir den Beckenumegang wurde vor dem
Abdichten und Verlegen der Platten eine
Unterkonstruktion aus Hartschaumtrdger-
platten und einem Epoxidharz-Estrich
aus Sikafloor®160 mit Sikadur®-501 N
erstellt.

Termingerecht und perfekt ausgefiihrt
Der gelungene Umbau des Schwimm-
bades und des Kinderplanschbeckens
konnten durch die fachliche Begleitung
der Sika Schweiz AC termingerecht und
zur vollen Zufriedenheit der Bauherr-
schaft abgeschlossen werden.
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